

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия)							Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2025	30.09.2027	30.09.2028	30.09.2029	
I. Создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта									
1	Разработка технического проекта								Технический проект
2	Разработка рабочей конструкторской документации на изготовление опытного образца								Рабочая конструкторская документация
3	Изготовление опытных образцов и проведение испытаний								Опытные образцы. Протоколы испытаний. Акт предварительных испытаний.
4	Доработка РКД								Рабочая конструкторская документация
5	Изготовление опытных образцов и проведение испытаний доработанных изделий								Опытные образцы. Протоколы испытаний. Акт предварительных испытаний.
II. Организация производства продукции и вывод на рынок									
1	Подготовка серийного производства								Приказ о готовности производства.
2	Передача образцов для наземно-экспериментальной отработки у потребителя								Акт приема-передачи
3	Серийное производство								Приказ о начале серийного производства