

План-график реализации комплексного проекта

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения (мероприятия)					ключевого события	Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.09.2021	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025		
I. Разработка продукции								
1	Разработка технического проекта							Технический проект
2	Разработка рабочей конструкторской документации на изготовление опытного образца							Рабочая конструкторская документация
3	Изготовление опытных образцов и проведение испытаний							Опытные образцы. Протоколы испытаний. Акт предварительных испытаний.
4	Доработка РКД							Рабочая конструкторская документация
5	Изготовление опытных образцов и проведение испытаний доработанных изделий							Опытные образцы. Протоколы испытаний. Акт предварительных испытаний.
II. Организация производства продукции и вывода на рынок								
1	Подготовка серийного производства							Приказ о готовности производства.
2	Передача образцов для наземно-экспериментальной отработки у потребителя							Акт приема-передачи
3	Серийное производство							Приказ о начале серийного производства